

## Задания с ключами для диагностической работы

Шифр компетенции	Наименование компетенции	Наименование дисциплины	№ в каждой компетенции	Содержание задания	Правильный ответ								
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач, в том числе в цифровой среде	Основы проектной деятельности	1.	<p>Соотнесите вид деятельности и ее сущность</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Вид деятельности</th> <th style="width: 50%;">Сущность деятельности</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Проектная деятельность</td> <td>А. Система действий, направленных на продолжение ранее существующей деятельности организации</td> </tr> <tr> <td>2 Процессная деятельность</td> <td>Б. Цикличная и(или) не уникальная деятельность в рамках жизненного цикла организации</td> </tr> <tr> <td></td> <td>В. Нахождение оптимального решения задачи в условиях ограниченных ресурсов, но на заданном уровне качества</td> </tr> </tbody> </table>	Вид деятельности	Сущность деятельности	1 Проектная деятельность	А. Система действий, направленных на продолжение ранее существующей деятельности организации	2 Процессная деятельность	Б. Цикличная и(или) не уникальная деятельность в рамках жизненного цикла организации		В. Нахождение оптимального решения задачи в условиях ограниченных ресурсов, но на заданном уровне качества	1-а, 2-б, в - лишнее
			Вид деятельности	Сущность деятельности									
			1 Проектная деятельность	А. Система действий, направленных на продолжение ранее существующей деятельности организации									
			2 Процессная деятельность	Б. Цикличная и(или) не уникальная деятельность в рамках жизненного цикла организации									
	В. Нахождение оптимального решения задачи в условиях ограниченных ресурсов, но на заданном уровне качества												
2.	<p>Определите вид проекта со сроками 3-5 лет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) микропроект</li> <li>б) малый проект</li> <li>в) средний проект</li> <li>г) мегапроект</li> </ul>	в											
3.	<p>Выберите один вариант ответа. Определите вид проекта, к которому относится индивидуальная проектная инициатива, не требующая для своей реализации внешнего финансирования и выполняемая из подручных средств:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) микропроект</li> <li>б) малый проект</li> <li>в) средний проект</li> <li>г) мегапроект</li> </ul>	а											
4.	<p>Выберите один вариант ответа. Проект, представляющий собой целевую комплексную программу, включающей себя несколько проектов, является:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) микропроектом</li> </ul>	г											

				б) малым проектом в) средним проектом г) мегапроектом									
			5.	Система действий, направленных на продолжение ранее существующей деятельности в организации, относится: а) к проектной деятельности б) к процессной деятельности в) к инновационной деятельности г) к исследовательской деятельности	б								
			6.	К универсальным измерениям проекта не относится: а) Качество б) Затраты в) Сроки г) Коммуникации	г								
			7.	Соотнесите вид проекта и его определение <table border="1" data-bbox="1153 794 1803 1204"> <thead> <tr> <th>Вид проекта</th> <th>Сущность проекта</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Микропроект</td> <td>А Индивидуальная проектная инициатива, не требующая для своей реализации внешнего финансирования и выполняемая из подручных средств</td> </tr> <tr> <td>2 Средний проект</td> <td>Б Проект со сроками 3-5 лет</td> </tr> <tr> <td>3 Мегапроект</td> <td>В Проект, представляющий собой целевую комплексную программу, включающей в себя несколько проектов</td> </tr> </tbody> </table>	Вид проекта	Сущность проекта	1 Микропроект	А Индивидуальная проектная инициатива, не требующая для своей реализации внешнего финансирования и выполняемая из подручных средств	2 Средний проект	Б Проект со сроками 3-5 лет	3 Мегапроект	В Проект, представляющий собой целевую комплексную программу, включающей в себя несколько проектов	1-а, 2-б, 3-в
Вид проекта	Сущность проекта												
1 Микропроект	А Индивидуальная проектная инициатива, не требующая для своей реализации внешнего финансирования и выполняемая из подручных средств												
2 Средний проект	Б Проект со сроками 3-5 лет												
3 Мегапроект	В Проект, представляющий собой целевую комплексную программу, включающей в себя несколько проектов												
			8.	Предпроектный анализ – это: а) Ситуационный анализ б) Факторный анализ в) Системный анализ г) Корреляционный анализ	а								

			9.	Устав проекта – это: а) Реестр проекта б) Паспорт проекта в) Контекст проекта г) Содержание проекта	б
			10.	На каких стадиях жизненного цикла проекта осуществляется управление временем проекта?	На всех
			11.	На каком этапе проекта осуществляется планирование времени проекта?	На этапе разработки проекта
			12.	Как называется совокупность всех этапов проектной деятельности?	Жизненный цикл проекта
			13.	Ограничения проектного треугольника: а) Управление б) Время в) Стоимость г) Уникальность Качество	Время Стоимость Качество
			14.	Верно ли утверждение: Проекты и программы в рамках портфеля могут иметь различные цели и результаты	да
			15.	Укажите НЕверное утверждение: а) Проект – ограниченное по времени специально организованное целенаправленное изменение отдельной системы в рамках запланированных ресурсов и установленных требований к качеству его результатов б) Уникальность проекта связана только с целями или продуктом проекта, условиями их достижения стандартны Проект представляет уникальный комплекс взаимосвязанных работ (мероприятий), направленных на создание продукта или услуги в условиях заданных требований и ограничений	Уникальность проекта связана только с целями или продуктом проекта, условиями их достижения стандартны
			16.	Признаку проекта «комплексность» характерно следующее описание: а) при осуществлении проекта используется комплекс инструментов и методов управления б) проект представляет комплекс взаимосвязанных работ	при осуществлении проекта учитывается влияние внешних и внутренних факторов

				при осуществлении проекта учитывается влияние внешних и внутренних факторов	
			17.	Строительство здания – это проект или процесс?	Проект
			18.	Предоставление оператором услуг сотовой связи абонентам – это проект или процесс?	Процесс
			19.	Факторы успеха проекта – это: а) достижение целей проекта в запланированное время и в рамках запланированных ресурсов б) внешние и внутренние условия, от которых зависит успешная реализация проекта совокупность показателей, которые дают возможность судить о степени успешности выполнения проекта	внешние и внутренние условия, от которых зависит успешная реализация проекта
			20.	Что является объектом проектирования в проекте «Организация внутреннего туризма?»	Услуги
УК-2	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений		1.	Какая характеристика из нижеперечисленного НЕ относится к универсальным а) инновационность б) временная локализация в) результативность г) прожективность	г
			2.	Что такое проект? а) программа мероприятий, направленных на реализацию значимых общественных потребностей б) совокупность управленческих действий, учитывающих интересы всех стейхолдеров в решении управленческой проблемы в) система разовых креативных мероприятий г) система взаимосвязанных, временных действий, направленных на достижение неповторимого, но в тоже время определенного результата	г
			3.	Что такое проектная деятельность? Деятельность, направленная на достижение новых результатов а) деятельность, связанная с переводом объекта из наличной ситуации в ситуацию желаемого будущего	а

				<ul style="list-style-type: none"> <li>б) креативная деятельность, ограниченная во времени и пространстве</li> <li>в) коммуникативная деятельность по согласованию интересов всех заинтересованных лиц</li> </ul>	
			4.	<p>Что является объектом проектирования в проекте «Совершенствование деятельности организации?»</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) мероприятия</li> <li>б) процессы</li> <li>в) деятельность</li> <li>г) отношения</li> </ul>	в
			5.	<p>Что является объектом проектирования PR-кампании?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) организация</li> <li>б) услуги</li> <li>в) деятельность</li> <li>г) отношение людей</li> </ul>	г
			6.	<p>Что является объектом проектирования в проекте «Организация конкурса молодых ученых»?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) отношение людей</li> <li>б) мероприятия</li> <li>в) деятельность</li> <li>г) процессы</li> </ul>	б
			7.	<p>Что такое магический проектный треугольник?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) пространство основных измерений проекта</li> <li>б) ограничения проекта</li> <li>в) результаты проекта</li> <li>г) ресурсное обеспечение проекта</li> </ul>	а
			8.	<p>Кто является субъектом проектирования?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) стейкхолдеры проекта</li> <li>б) носитель управленческой деятельности</li> <li>в) проектная команда</li> <li>г) руководство организации</li> </ul>	б
			9.	<p>К какому типу проекта относится проект по обеспечению безопасности населения муниципального образования?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) социальный</li> <li>б) институциональный</li> <li>в) организационный</li> </ul>	г

			г) муниципальный	
		10.	целевая группа – это? а) выборочная совокупность проекта б) потенциальные потребители услуг проекта в) группа людей, на которых направлен проект г) совокупность целевых установок проекта	в
		11.	Помощник руководителя проекта, ответственный за оформление документации по проекту и коммуникации – это	администратор
		12.	Будущий владелец продукта проекта, источник требований – это	заказчик
		13.	Анализ сильных и слабых сторон компании относительно конкурентов, возможностей и угроз в ее внешней среде называется	SWOT-анализ
		14.	Есть ли государственные стандарты в проектной деятельности?	да
		15.	Институциональная подсистема проекта, которая направлена на минимизацию неожиданных угроз и наступления неблагоприятных событий, влекущих за собой ущерб – это управление _____ проекта	рисками
		16.	Институциональная подсистема проекта, которая описывает процессы эффективного использования человеческих ресурсов – это управление _____ проекта	командой
		17.	Правильно ли выстроена последовательность в иерархической структуре целей и задач (сверху вниз)? 1 Миссия 2 Стратегическая цель 3 Tактические цели 4 Оперативные задачи	да
		18.	Документ, устанавливающий правила, руководящие принципы или характеристики действий или их результатов для общего и постоянного использования с целью достижения оптимальной степени порядка в определенной области называется	Стандарт
		19.	Социальный, экономический или иной общественно-значимый и общественно-понятный эффект от реализации	Цель проекта

				проекта, выраженный в численно-измеримых показателях представляет собой	
			20.	Лицо или группа лиц, предоставляющая финансовые ресурсы для проекта, называется ...	Спонсор
УК-3	Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде		1.	<p>Проект, имеющий внешнее финансирование и ориентированный на получение прибыли, является:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) спонсорским проектом</li> <li>б) кредитным проектом</li> <li>в) инвестиционным проектом</li> <li>г) бюджетным проектом</li> </ul>	в
			2.	<p>Проект, имеющий внешнее финансирование и ориентированный на повышение имиджа субъекта финансирования, является:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) спонсорским проектом</li> <li>б) кредитным проектом</li> <li>в) инвестиционным проектом</li> <li>г) бюджетным проектом</li> </ul>	а
			3.	<p>Псевдопроекты – это:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) особая группа проектов, не имеющая внешнего финансирования</li> <li>б) особая группа проектов, создающих видимость проекта, использующих проектную форму как маскировку</li> <li>в) особая группа проектов, характеризующаяся низким качеством проектного исполнения</li> <li>г) особая группа проектов, результат которых не достигнут</li> </ul>	б
			4.	<p>К задачам стандартизации в области проектного управления НЕ относится:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) определение требований к процессам и продуктам проекта</li> <li>б) сбор, анализ и оценка лучших практик</li> <li>в) совершенствование процессной деятельности организации</li> <li>г) обеспечение процедуры сертификации специалистов</li> </ul>	в
			5.	Содержание проекта определяет:	г

				<ul style="list-style-type: none"> <li>а) Сетевой график</li> <li>б) Целевые группы проекта</li> <li>в) Стратегический замысел проекта</li> <li>г) Целевая декомпозиция</li> </ul>	
			6.	<p>Целевая структура проекта – это:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) Дифференциация целевых групп проекта</li> <li>б) Сценарии проекта</li> <li>в) Иерархия целей и задач проекта</li> <li>г) Дерево критериев</li> </ul>	в
			7.	<p>Требования к проекту и его цель в традиционном подходе определяют на стадии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) планирования</li> <li>б) инициации</li> <li>в) разработки</li> <li>г) реализации</li> <li>д) мониторинга</li> </ul>	б
			8.	<p>Способы и средства достижения цели в традиционном подходе определяют на стадии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) планирования</li> <li>б) инициации</li> <li>в) разработки</li> <li>г) реализации</li> <li>д) мониторинга</li> </ul>	а
			9.	<p>Проведение работ и реализация проекта, текущий контроль и устранение недостатков в традиционном подходе определяют на стадии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) планирования</li> <li>б) инициации</li> <li>в) разработки</li> <li>г) реализации</li> <li>д) мониторинга</li> </ul>	г
			10.	<p>Передача продукта заказчику, оценка продукта, оценка эффективности проекта в традиционном подходе определяют на стадии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) планирования</li> <li>б) инициации</li> <li>в) разработки</li> <li>г) реализации</li> <li>д) мониторинга</li> </ul>	д



			11.	_____ – общий метод сбора информации группой членов команды или экспертов	Мозговой штурм
			12.	_____ – это метод интерактивного прогнозирования, основанный на оценках группы экспертов, которые могут быть получены как при их личном общении, так и заочно	Метод Дельфи
			13.	_____ – это набор графических гистограмм, которые фиксируют сроки, взаимосвязь и вехи реализации отдельных составляющих проекта. Это визуальный способ отображения запланированных задач	Диаграмма Ганта
			14.	_____ (Project Life Cycle) – это полный набор последовательных фаз проекта, название и число которых определяется исходя из технологии производства работ и потребностей контроля со стороны организации или организаций, вовлеченных в проект	Жизненный цикл проекта
			15.	_____ (Product Life Cycle) – это набор упорядоченных идей, решений и действий с момента зарождения идеи продукта до снятия его с производства.	Жизненный цикл продукта
			16.	Specific – быть точным при постановке цели; Measurable – установить измеримые показатели состояния работ; Assignable – иметь возможность поручить выполнение задания кому-нибудь; Realistic – определить, какие задания могут быть реально выполнены в срок и в рамках выделенных ресурсов; Timereleated – определить, когда может быть закончена задача, т.е. продолжительность ее выполнения. <b>Как называется этот метод определения цели?</b>	SMART
			17.	Связь социальных и технических наук в процессе коммуникации – Идеология _____	Agile
			18.	_____ – это формирование образа желаемого будущего, процесс определения цели и стратегии ее достижения	Целеполагание
			19.	При каких условиях невозможно применение технологии постановки целей SMART: а) долгосрочное планирование б) краткосрочное планирование в) формулировка целей	а

			20.	Какое слово НЕ используется в расшифровке технологии SMART: а) Specific б) Realistic в) Timeless	в
УК-6	Способен рационально планировать свое время, выстраивать и реализовать траекторию саморазвития, находить способы решения и средства развития (в том числе с использованием цифровых средств) других необходимых компетенций на основе принципов образования в течение всей жизни		1.	Идеология Agile – это: а) связь субъекта и объекта коммуникации б) связь коммуникации и социального взаимодействия в) связь социальных и технических наук в процессе коммуникации	в
			2.	Что провозглашает Agile-манифест (выбрать несколько): а) идеи социального взаимодействия б) разрыв связи между социальными и техническими науками в процессе коммуникации в) приоритет эффективного социального взаимодействия перед техническими задачами и управленческими процессами	а, в
			3.	Кто является заинтересованным лицом в Agile: а) разработчики б) стейкхолдеры в) владелец продукта	б
			4.	Люди, которые ищут техническое решение для поставленной проблемы – это: а) разработчики б) стейкхолдеры в) владелец продукта	а
			5.	Основные коммуникационные вопросы в Agile (выбрать несколько): а) С какой проблемой пришел стейкхолдер? б) Какими техническими возможностями обладают разработчики? в) Как происходит решение правовых вопросов?	а, б
			6.	При каких условиях невозможно применение технологии постановки целей SMART:  а) долгосрочное планирование б) краткосрочное планирование в) формулировка целей	а

			7.	Какой метод не входит в методы управления рисками? а) диверсификация б) страхование в) деноминация г) резервирование	в
			8.	Что такое качественный анализ рисков? а) классификация рисков б) оценка величины потерь из-за их наступления в) оценка вероятности их наступления г) оценка величины рисков	в
			9.	Что такое риски проекта? а) возможность в ходе реализации проекта неблагоприятной ситуации б) возможность возрастания величины ставки в) возможность уменьшения величины ставки г) увеличение неопределенности будущего	а
			10.	Какой финансовый документ исключается для социального проекта? а) Бюджет проекта б) Устав проекта в) Смета проекта г) Отчет по итогам выполнения проекта	а
			11.	Документ, определяющий расходы проекта, называется проектом	сметой
			12.	Директивный документ, предписывающий расходы и доходы в соответствии со статьями, называется _____ проекта	бюджетом
			13.	Группа сотрудников, непосредственно работающих над проектом – это _____ проекта	команда
			14.	Время, на которое может быть задержана задача, без удлинения проекта, называется _____ времени	ресурс
			15.	Самая длинная последовательность работ называется _____ проекта	критический путь
			16.	К какому типу ресурсов относятся базы данных по клиентам?	Информационным
			17.	К какому типу ресурсов относится наличие менеджеров команды, способных двигать проект?	Управленческие
			18.	К какому типу ресурсов относится профессионально-квалификационный уровень основных субъектов проектной деятельности?	Профессиональные

			19.	Какой графический инструмент отражает целевую декомпозицию проекта?	Дерево целей
			20.	Совокупность из трех основных ограничений любого проекта: работ, ресурсов и сроков, называется _____	Проектный треугольник